

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 декабря 2018 г. N 612-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ"

В соответствии с [Указом](#) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации":

1. Утвердить прилагаемый [паспорт](#) регионального проекта "Спорт - норма жизни".
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам культуры, спорта и туризма) М.М.Бостанджогло.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор
Кемеровской области
С.Е.ЦИВИЛЕВ

Утвержден
распоряжением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 11 декабря 2018 г. N 612-р

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ"

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"		
Краткое наименование регионального проекта	"Спорт - норма жизни"	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 12.12.2024
Куратор регионального проекта	И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам культуры, спорта и туризма) Бостанджогло М.М.		

Руководитель регионального проекта	Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Пятовский А.А.
Администратор регионального проекта	Начальник управления физической культуры и спорта Боксгорн А.А.
Связь с государственными программами Кемеровской области	Государственная программа Кемеровской области, утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 466 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Молодежь, спорт и туризм Кузбасса" на 2014 - 2021 годы"

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

N п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (процентов)	Основной	91,2	31.12.2017	91,4	91,6	92	92,4	92,8	93
2	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 лет; мужчины: 30 - 59 лет),	Основной	23	31.12.2017	26,6	28,4	32,2	35	38,8	46

	систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (процентов)									
3	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (процентов)	Основной	5,2	31.12.2017	8,7	9,5	9,8	10,1	11	21,4
4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями и исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процентов)	Основной	43	31.12.2017	67,3	67,4	67,5	67,6	67,7	67,8
5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях	Дополнительный	29,8	31.12.2017	43	60,4	70,3	80,2	90,1	100

ведомственно й принадлежно сти физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихс я в организациях ведомственно й принадлежно сти физической культуры и спорта (процентов)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Обновлено методика учета граждан, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019</p>		
1.1	В систематические занятия	31.12.2019	В 34 муниципальных образованиях

	физической культурой и спортом вовлечено не менее 9,2 тыс. человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2018 года)		Кемеровской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): концепция направлена на формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. Концепция учитывает результаты научного исследования, включающего социологический опрос для идентификации индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов, и определяет основные целевые аудитории, комплекс коммуникационных действий и способов донесения информации. Предусмотрены отбор и награждение лауреатов национальных номинаций в сфере физической культуры и спорта, изготовление полиграфической, сувенирной продукции, медиаконтента и проведение в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений. План реализации концепции содержит перечень конкретных мероприятий с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.11.2019</p>		
2.1	Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного	31.12.2019	Пропаганда физической культуры и спорта, направленная на формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса, в том числе с участием известных

	комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		спортсменов, общественных деятелей; выпуск регионального специализированного журнала "Кузбасс спортивный"; пропаганда физической культуры и спорта в средствах массовой информации. В печатных, электронных средствах массовой информации и социальных сетях формирование контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Проведение конкурса "Лучший спортивный журналист Кузбасса"
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019</p>		
3.1	В муниципальных образованиях Кемеровской области 7 центров Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками	31.12.2019	Приобретение для муниципальных образований около 7 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, на которых возможно осуществлять подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019</p>		
4.1	Приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние для государственных	31.12.2019	Осуществлена закупка современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки для государственных (муниципальных) физкультурно-спортивных учреждениях

	(муниципальных) спортивных школ олимпийского резерва		
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствии с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019</p>		
5.1	<p>Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p>	31.12.2019	<p>Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствии с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p>
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): с учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>в 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов. Предоставлена грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Предоставлены меры поддержки организациям малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей,</p>		

	оказывающим населению физкультурно-спортивные услуги или производящим спортивный инвентарь и оборудование. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2020		
6.1	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15,7 тыс. человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2019 года)	31.12.2020	В 34 муниципальных образованиях Кемеровской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>в средствах массовой информации широко освещено начало кампании. В печатных, электронных средствах массовой информации и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Разработаны методические рекомендации по организации информационно-коммуникационной работы с целевыми аудиториями, включая работодателей. В субъектах Российской Федерации организованы массовые мероприятия (акции), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2020</p>		
7.1	Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	31.12.2020	Пропаганда физической культуры и спорта, направленная на формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса, в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей; выпуск регионального специализированного журнала "Кузбасс спортивный"; пропаганда физической культуры и спорта в средствах

			массовой информации. В печатных, электронных средствах массовой информации и социальных сетях формирование контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Проведение конкурса "Лучший спортивный журналист Кузбасса"
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020</p>		
8.1	В муниципальных образованиях Кемеровской области 4 центра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками	31.12.2020	Приобретение для муниципальных образований около 4 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, на которых возможно осуществлять подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне"
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в рамках подпрограммы "Развитие хоккея в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта": в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь; построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, начато строительство 2 региональных центров.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, а также на строительство инфраструктурных объектов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020</p>		
9.1	В рамках подпрограммы "Развитие хоккея в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта":	31.12.2020	Приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки; муниципальным образованиям Кемеровской области предоставлены субсидии на реконструкцию 2 спортивных комплексов (с ледовыми аренами) для организаций спортивной подготовки; начато

	<p>в организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь; проведена реконструкция 2 спортивных комплексов (с ледовыми аренами) для организаций спортивной подготовки;</p> <p>начато строительство 1 крытого катка с искусственным льдом и универсальным залом</p>		<p>строительство крытого катка с искусственным льдом и универсальным залом в г. Кемерово</p>
10	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2020</p>		
10.1	<p>Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p>	31.12.2020	<p>Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p>
11	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): с учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>в 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и</p>		

	<p>спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2021</p>		
11.1	<p>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 30,9 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)</p>	31.12.2021	<p>В 34 муниципальных образованиях Кемеровской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов.</p> <p>Реконструированы два объекта спорта</p>
12	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. В печатных, электронных средствах массовой информации и социальных сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2021</p>		
12.1	<p>Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и</p>	31.12.2021	<p>Пропаганда физической культуры и спорта, направленная на формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта.</p> <p>Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса, в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей;</p>

	обороне" (ГТО)		выпуск регионального специализированного журнала "Кузбасс спортивный"; пропаганда физической культуры и спорта в средствах массовой информации. В печатных, электронных средствах массовой информации и социальных сетях формирование контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Проведение конкурса "Лучший спортивный журналист Кузбасса"
13	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>в каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования.</p> <p>Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2021</p>		
13.1	В муниципальных образованиях Кемеровской области 2 центра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками	31.12.2021	Приобретение для муниципальных образований около 2 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, на которых возможно осуществлять подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне"
14	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>созданы не менее 6 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал, лед, бассейн). Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2021</p>		
14.1	Проведение реконструкции двух объектов спорта (2021 год)	31.12.2021	Реконструированы два объекта спорта

15	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в рамках подпрограммы "Развитие хоккея в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта": в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь; построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, а также на строительство инфраструктурных объектов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2021</p>		
15.1	<p>В рамках подпрограммы "Развитие хоккея в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" в организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</p>	31.12.2021	<p>Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки</p>
16	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): с учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2022</p>		
16.1	<p>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 25,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю</p>	31.12.2022	<p>В 34 муниципальных образованиях Кемеровской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп</p>

	2021 года)		населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов
17	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме. Организован конкурс на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2022</p>		
17.1	<p>Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)</p>	31.12.2022	<p>Пропаганда физической культуры и спорта, направленная на формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта.</p> <p>Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса, в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей; выпуск регионального специализированного журнала "Кузбасс спортивный"; пропаганда физической культуры и спорта в средствах массовой информации. В печатных, электронных средствах массовой информации и социальных сетях формирование контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО.</p> <p>Проведение конкурса "Лучший спортивный журналист Кузбасса"</p>
18	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): с учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,8 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского</p>		

	<p>физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023</p>		
18.1	<p>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 41,3 тыс. человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2022 года)</p>	31.12.2023	<p>В 34 муниципальных образованиях Кемеровской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов</p>
19	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023</p>		
19.1	<p>Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)</p>	31.12.2023	<p>Пропаганда физической культуры и спорта, направленная на формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса, в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей; выпуск регионального специализированного журнала "Кузбасс спортивный"; пропаганда физической культуры и спорта в средствах массовой информации. В печатных, электронных средствах массовой информации и социальных сетях формирование контента, ориентированного</p>

			на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Проведение конкурса "Лучший спортивный журналист Кузбасса"
20	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): с учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>в 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024</p>		
20.1	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 134,9 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)	31.12.2024	В 34 муниципальных образованиях Кемеровской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов
21	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024</p>		
21.1	Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию	31.12.2024	Пропаганда физической культуры и спорта, направленная на формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и

	<p>в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)</p>	<p>спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса, в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей; выпуск регионального специализированного журнала "Кузбасс спортивный"; пропаганда физической культуры и спорта в средствах массовой информации. В печатных, электронных средствах массовой информации и социальных сетях формирование контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Проведение конкурса "Лучший спортивный журналист Кузбасса"</p>
--	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) - 2019 год.</p> <p>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее:</p> <p>3 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) - 2020 год; 3,5 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) - 2021 год; 4 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) - 2022 год; 4,8 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) - 2023 год; 5 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) - 2024 год</p>							
1.1	<p>В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 9,2 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) - 2019 год.</p> <p>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической</p>	24,7274	24,7284	24,7374	24,7374	24,7374	24,7374	148,4054

1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	24,7274	24,7284	24,7374	24,7374	24,7374	24,7374	148,4054
1.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	24,7274	24,7284	24,7374	24,7374	24,7374	24,7374	148,4054
1.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по							

	<p>формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности - 2019 год. Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала - 2020 год.</p> <p>Не менее: 30% - 2021 год; 40% - 2022 год; 55% - 2023 год; 70% - 2024 год</p> <p>населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании</p>							
2.1	Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского	3,8778	3,8778	3,8778	3,8778	3,8778	3,8778	23,2668

	образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)							
2.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 703 - 2019 год; в 352 - 2020 год; в 235 - 2021 год муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками</p>							
3.1	В 7 муниципальных образованиях Кемеровской области центры Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками - 2019 год; в 4 - 2020 год; в 2 - 2021 год	22,9153	12,0408	7,7505	0	0	0	42,7066
3.1.1	Федеральный бюджет (в том числе	22,2278	11,6796	7,518	0,00	0,00	0,00	41,4254

	трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований							
4.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 68 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние - 2019 год							
5.1	Приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние для государственных (муниципальных)	34,2179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2179

	учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)							
5.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в рамках подпрограммы "Развитие хоккея в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта": в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, начато строительство 2 региональных центров - 2020 год; в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра - 2021 год</p>							
6.1	<p>В рамках подпрограммы "Развитие хоккея в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта": в организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и</p>	0,00	298,8338	25,7732	0,00	0,00	0,00	324,607

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Пятовский А.А.	Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области	И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области Бостанджогло М.М.	30
2	Администратор регионального проекта	Боксгорн А.А.	Начальник управления физической культуры и спорта департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области	Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Пятовский А.А.	35
<p>1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 9,2 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) - 2019 год. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее: 15,7 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) - 2020 год; 30,9 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) - 2021 год; 25,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) - 2022 год; 41,3 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) - 2023 год; 134,9 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) - 2024 год</p>					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боксгорн А.А.	Начальник управления физической культуры и спорта департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области	Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Пятовский А.А.	25
4	Участник регионального проекта	Ратушный А.А.	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта департамента молодежной	Начальник управления физической культуры и спорта департамента молодежной политики и спорта	10

			политики и спорта Кемеровской области	Кемеровской области Боксгорн А.А.	
5	Участник регионального проекта	Мещерякова Н.Г.	Заместитель начальника управления бюджетного планирования, учета и отчетности департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области	Начальник управления - главный бухгалтер бюджетного планирования, учета и отчетности департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Богуславская З.Ф.	10
6	Участник регионального проекта	Плисова Л.Г.	Начальник отдела развития ВФСК ГТО государственного автономного учреждения Кемеровской области "Центр подготовки спортивных сборных команд"	Директор государственного автономного учреждения Кемеровской области "Центр подготовки спортивных сборных команд" Бусыгин С.Ю.	10
7	Участники регионального проекта	Органы местного самоуправления; общественные и иные организации	(по согласованию)	(по согласованию)	
2. Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боксгорн А.А.	Начальник управления физической культуры и спорта департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области	Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Пятовский А.А.	25
9	Участник регионального проекта	Плисова Л.Г.	Начальник отдела развития ВФСК ГТО государственного автономного	Директор государственного автономного учреждения	10

			учреждения Кемеровской области "Центр подготовки спортивных сборных команд"	Кемеровской области "Центр подготовки спортивных сборных команд" Бусыгин С.Ю.	
10	Участник регионального проекта	Бусыгин С.Ю.	Директор государственного автономного учреждения Кемеровской области "Центр подготовки спортивных сборных команд"	Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Пятовский А.А.	10
11	Участник регионального проекта	Толковцева Ю.А.	Главный консультант управления молодежной политики и туризма департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области	Заместитель начальника департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области - начальник управления молодежной политики и туризма департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Плешкань П.Ю.	10
12	Участники регионального проекта	Органы местного самоуправления; общественные и иные организации	(по согласованию)	(по согласованию)	
3. В 7 муниципальных образованиях Кемеровской области центры Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками - 2019 год; в 4 - 2020 год; в 2 - 2021 год					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мещерякова Н.Г.	Заместитель начальника управления бюджетного планирования, учета и отчетности департамента молодежной политики и спорта	Начальник управления - главный бухгалтер бюджетного планирования, учета и отчетности департамента	25

			Кемеровской области	молодежной политики и спорта Кемеровской области Богуславская З.Ф.	
14	Участник регионального проекта	Боксгорн А.А.	Начальник управления физической культуры и спорта департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области	Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Пятовский А.А.	10
15	Участник регионального проекта	Плисова Л.Г.	Начальник отдела развития ВФСК ГТО государственного автономного учреждения Кемеровской области "Центр подготовки спортивных сборных команд"	Директор государственного автономного учреждения Кемеровской области "Центр подготовки спортивных сборных команд" Бусыгин С.Ю.	10
16	Участник регионального проекта	Бусыгин С.Ю.	Директор государственного автономного учреждения Кемеровской области "Центр подготовки спортивных сборных команд"	Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Пятовский А.А.,	10
17	Участники регионального проекта	Органы местного самоуправления	(по согласованию)	(по согласованию)	
4. Проведение реконструкции двух объектов спорта (2021 год)					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мещерякова Н.Г.	Заместитель начальника управления бюджетного планирования, учета и отчетности департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области	Начальник управления - главный бухгалтер бюджетного планирования, учета и отчетности департамента молодежной политики и спорта	25

				Кемеровской области Богуславская З.Ф.	
19	Участник регионального проекта	Боксгорн А.А.	Начальник управления физической культуры и спорта департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области	Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Пятовский А.А.	10
20	Участник регионального проекта	Дудник А.А.	Директор государственного автономного учреждения Кемеровской области "Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта"	Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Пятовский А.А.	10
21	Участники регионального проекта	Органы местного самоуправления	(по согласованию)	(по согласованию)	
5. Приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние для государственных (муниципальных) спортивных школ олимпийского резерва (2019 год)					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мещерякова Н.Г.	Заместитель начальника управления бюджетного планирования, учета и отчетности департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области	Начальник управления - главный бухгалтер бюджетного планирования, учета и отчетности департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Богуславская З.Ф.	25
23	Участник регионального проекта	Боксгорн А.А.	Начальник управления физической культуры и спорта департамента	Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области	10

			молодежной политики и спорта Кемеровской области	области Пятовский А.А.	
24	Участник регионального проекта	Бусыгин С.Ю.	Директор государственного автономного учреждения Кемеровской области "Центр подготовки спортивных сборных команд"	Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Пятовский А.А.	10
25	Участники регионального проекта	Органы местного самоуправления	(по согласованию)	(по согласованию)	
<p>6. В рамках подпрограммы "Развитие хоккея в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта": в организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, проведена реконструкция 2 спортивных комплексов (с ледовыми аренами) для организаций спортивной подготовки, начато строительство 1 крытого катка с искусственным льдом и универсальным залом - 2020 год; в организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь - 2021 год</p>					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мещерякова Н.Г.	Заместитель начальника управления бюджетного планирования, учета и отчетности департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области	Начальник управления - главный бухгалтер бюджетного планирования, учета и отчетности департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Богуславская З.Ф.	25
27	Участник регионального проекта	Боксгорн А.А.	Начальник управления физической культуры и спорта департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области	Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Пятовский А.А.	10
28	Участник	Бусыгин С.Ю.	Директор	Начальник	10

	регионального проекта		государственного автономного учреждения Кемеровской области "Центр подготовки спортивных сборных команд"	департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Пятовский А.А.	
29	Участники регионального проекта	Органы местного самоуправления	(по согласованию)	(по согласованию)	
7. Не менее 95% - 2019 год, не менее 100% - 2020 год организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Боксгорн А.А.	Начальник управления физической культуры и спорта департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области	Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Пятовский А.А.	25
31	Участник регионального проекта	Бусыгин С.Ю.	Директор государственного автономного учреждения Кемеровской области "Центр подготовки спортивных сборных команд"	Начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Пятовский А.А.	10
32	Участник регионального проекта	Давыденко В.Г.	Начальник организационно-методического отдела государственного автономного учреждения Кемеровской области "Центр подготовки спортивных сборных команд"	Директор государственного автономного учреждения Кемеровской области "Центр подготовки спортивных сборных команд" Бусыгин С.Ю.	10
33	Участники	Органы местного самоуправления	(по согласованию)	(по согласованию)	

	регионального проекта	самоуправления			
--	--------------------------	----------------	--	--	--

Приложение N 1
к паспорту
регионального проекта
"Спорт - норма жизни"

**ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ"**

N п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Результат: в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 9,2 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)	01.01.2019	31.12.2019	Боксгорн А.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований	Коллегия Администрации Кемеровской области (далее - Коллегия)
1.1	Мероприятие: проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов),	01.01.2019	15.12.2019	Ратушный В.А., органы местного самоуправления Кемеровской области, аккредитованные региональные спортивные федерации	Отчет организатора мероприятия	Руководитель регионального проекта (далее - РПП)

	средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов					
1.1.1	Контрольная точка: проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи, включая новые всероссийские фестивали среди дворовых, а также фестиваль студенческого спорта "Наш выбор - спорт!"		15.12.2019	Ратушный В.А.	Отчет о реализации единого календарного плана	Проектный комитет регионально го проекта (далее - ПК)
1.1.2	Контрольная точка: проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп,		15.12.2019	Ратушный В.А.	Отчет о реализации единого календарного плана	ПК

	включая новый всероссийский фестиваль корпоративного спорта					
1.1.3	Контрольная точка: проведено не менее 1 физкультурного и комплексного физкультурного мероприятия среди инвалидов		15.12.2019	Ратушный В.А.	Отчет о реализации единого календарного плана	ПК
1.1.4	Контрольная точка: проведено не менее 4 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		15.12.2019	Плисова Л.Г., органы местного самоуправления Кемеровской области	Отчет	ПК
1.2	Мероприятие: реализация Всероссийского физкультурно-спортивного	01.01.2019	15.12.2019	Плисова Л.Г., органы местного самоуправления Кемеровской	Отчет регионального оператора комплекса	РПП

	<p>комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)</p>			<p>области</p>	<p>ГТО</p>	
<p>1.2.1</p>	<p>Контрольная точка: подготовлен доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта</p>		<p>01.04.2019</p>	<p>Плисова Л.Г., органы местного самоуправления Кемеровской области</p>	<p>Доклад в Министерство спорта Российской Федерации</p>	<p>ПК</p>

	во всех муниципальных образованиях Кемеровской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)					
1.3	Мероприятие: оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты	01.01.2019	25.12.2019	Ратушный В.А.	Отчет	РПП
1.3.1	Контрольная точка: оказаны меры поощрения за		31.12.2019	Ратушный В.А.	Отчет	ПК

	особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты 200 спортсменам и их тренерам					
1.3.2	Контрольная точка: оказаны меры социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты 310 спортсменам, тренерам, заслуженным работникам физической культуры и спорта		31.12.2019	Ратушный В.А.	Отчет	ПК
2	Результат: проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в	01.07.2019	15.12.2019	Боксгорн А.А.	Отчет	Коллегия

	<p>обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)</p>					
2.1	<p>Мероприятие: проведение мероприятий и акций, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"</p>	01.02.2019	15.12.2019	Плисова Л.Г.	Отчет о проведении мероприятий	РПП

	(ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом					
2.1.1	Контрольная точка: проведено не менее 2 мероприятий, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом, включая		15.12.2019	Плисова Л.Г.	Отчет о проведении мероприятий	ПК

	новый Всероссийский фестиваль "Я- СПОРТ"					
2.2	Мероприятие: осуществление издательской деятельности регионального специализированн ого журнала "Кузбасс спортивный"	01.01.2019	25.12.2019	Бусыгин С.Ю.	Отчет	РПП
2.2.1	Контрольная точка: выпущено 4200 печатных экземпляров специализированн ого журнала "Кузбасс спортивный"		31.12.2019	Бусыгин С.Ю.	Отчет	ПК
2.3	Мероприятие: создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта	01.01.2019	25.12.2019	Бусыгин С.Ю.	Отчет	РПП

	Кузбасса					
2.3.1	Контрольная точка: проведено 3 стационарных выставки (в помещениях музея, выставочных залах)		31.12.2019	Бусыгин С.Ю.	Отчет	ПК
3	Результат: в муниципальных образованиях Кемеровской области 7 центров Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками	01.01.2019	25.12.2019	Мещерякова Н.Г.	Отчет	Коллегия
3.1	Мероприятие: закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых	01.01.2019	25.12.2019	Бусыгин С.Ю.	Отчет	РПП

	спортивных площадок					
3.1.1	Контрольная точка: приобретено 7 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок		30.12.2019	Бусыгин С.Ю.	Отчет	ПК
4	Результат: приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние для государственных (муниципальных) спортивных школ олимпийского резерва	01.01.2019	25.12.2019	Мещерякова Н.Г.	Отчет	Коллегия
4.1	Мероприятие: закупка спортивного	01.01.2019	25.12.2019	Бусыгин С.Ю.	Отчет	РПП

	оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние					
4.1.1	Контрольная точка: осуществлена закупка современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки для государственных (муниципальных) физкультурно-спортивных учреждений		25.12.2019	Бусыгин С.Ю.	Отчет	ПК
5	Результат: не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами	01.01.2019	15.12.2019	Боксгорн А.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований	Коллегия

	спортивной подготовки, устанавливающим и требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки					
5.1	Мероприятие: приведение уставов и внутренних документов организаций спортивной подготовки в соответствие с	01.02.2019	01.06.2019	Боксгорн А.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований	РПП

	<p>требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p>					
5.1.1	<p>Контрольная точка: не менее 95% организаций спортивной подготовки привели уставы и внутренние документы в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p>		30.122019	Боксгорн А.А.	<p>Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований</p>	ПК

6	Результат: с учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15,7 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)	01.01.2020	15.12.2020	Боксгорн А.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований	Коллегия
6.1	Мероприятие: проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп,	01.01.2020	15.12.2020	Ратушный В.А., органы местного самоуправления Кемеровской области	Отчет организатора мероприятий	РПП

	а также инвалидов					
6.1.1	Контрольная точка: проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи		15.12.2020	Ратушный В.А.	Отчет о реализации единого календарного плана	ПК
6.1.2	Контрольная точка: проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп, включая новые всероссийские фестивали корпоративного спорта		15.12.2020	Ратушный В.А.	Отчет о реализации единого календарного плана	ПК
6.1.3	Контрольная точка: проведено не менее 1		15.12.2020	Ратушный В.А.	Отчет о реализации единого календарного	ПК

	физкультурного и комплексного физкультурного мероприятия среди инвалидов				го плана	
6.1.4	Контрольная точка: проведено 5 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		15.12.2019	Плисова Л.Г., органы местного самоуправления Кемеровской области	Отчет	ПК
6.2	Мероприятие: реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности	01.01.2020	15.12.2020	Плисова Л.Г., органы местного самоуправления Кемеровской области	Отчеты федерального и региональных операторов комплекса ГТО	РПП

	всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)					
6.2.1	Контрольная точка: подготовлен доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех муниципальных образованиях Кемеровской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний		01.04.2020	Плисова Л.Г., органы местного самоуправления Кемеровской области	Доклад в Министерство спорта Российской Федерации	ПК

	Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)					
6.3	Мероприятие: оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты	01.01.2020	25.12.2020	Ратушный В.А.	Отчет	РПП
6.3.1	Контрольная точка: оказаны меры поощрения за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты 200 спортсменам и их тренерам		31.12.2020	Ратушный В.А.	Отчет	ПК
6.3.2	Контрольная		31.12.2020	Ратушный В.А.	Отчет	ПК

	<p>точка: оказаны меры социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты 310 спортсменам, тренерам, заслуженным работникам физической культуры и спорта</p>					
7	<p>Результат: проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и</p>	01.07.2020	15.12.2020	Боксгорн А.А.	Отчет	Коллегия

	выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)					
7.1	Мероприятие: проведение мероприятий и акций, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом	01.02.2020	15.12.2020	Плисова Л.Г.	Отчет о проведении мероприятий	РПП
7.1.1	Контрольная		15.12.2020	Плисова Л.Г.	Отчет о	ПК

	<p>точка: проведено не менее 2 мероприятий, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом, включая новый Всероссийский фестиваль "Я-СПОРТ"</p>				проведении мероприятий	
7.2	<p>Мероприятие: осуществление издательской деятельности регионального специализированн</p>	01.01.2020	25.12.2020	Бусыгин С.Ю.	Отчет	РПП

	ого журнала "Кузбасс спортивный"					
7.2.1	Контрольная точка: выпущено 4200 печатных экземпляров специализированн ого журнала "Кузбасс спортивный"		31.12.2020	Бусыгин С.Ю.	Отчет	ПК
7.3	Мероприятие: создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса	01.01.2020	25.12.2020	Бусыгин С.Ю.	Отчет	РПП
7.3.1	Контрольная точка: проведено 3 стационарные выставки (в помещениях музея, выставочных залах)		31.12.2020	Бусыгин С.Ю.	Отчет	ПК

8	Результат: в муниципальных образованиях Кемеровской области 4 центра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) оборудованы малыми спортивными площадками	01.01.2020	25.12.2020	Мещерякова Н.Г.	Отчет	Коллегия
8.1	Мероприятие: закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	01.01.2020	25.12.2020	Бусыгин С.Ю.	Отчет	РПП
8.1.1	Контрольная точка: приобретено 4 комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных		30.12.2020	Бусыгин С.Ю.	Отчет	ПК

	площадок					
9	<p>Результат: в рамках подпрограммы "Развитие хоккея в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта": в организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь; проведена реконструкция 2 спортивных комплексов (с ледовыми аренами) для организаций спортивной подготовки; начато строительство 1</p>	01.01.2020	25.12.2020	Мещерякова Н.Г.	Отчет	Коллегия

	крытого катка с искусственным льдом и универсальным залом					
9.1	Мероприятие: строительство и реконструкция крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки	01.01.2020	25.12.2020	Мещерякова Н.Г.	Отчет	РПП
9.1.1	Контрольная точка: проведена реконструкция 2 спортивных комплексов (с ледовыми аренами) для организаций спортивной подготовки; строительство крытого катка с искусственным льдом и универсальным залом в г. Кемерово		25.12.2020	Мещерякова Н.Г.	Отчет	ПК

9.2	Мероприятие: закупка оборудования для хоккея	01.01.2020	25.12.2020	Бусыгин С.Ю.	Отчет	РПП
9.2.1	Контрольная точка: приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки		25.12.2020	Бусыгин С.Ю.	Отчет	ПК
9.3	Мероприятие: проработка соглашений о предоставлении субсидий из субъекта Российской Федерации муниципальным образованиям на реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею	01.03.2020	01.06.2020	Мещерякова Н.Г., органы местного самоуправлени я Кемеровской области	Проект соглашения, устанавлива ющий цель, показатели результатив ности, размер, порядок предоставл ения субсидии, а также сроки и порядок представле ния отчетности	РПП
9.3.1	Контрольная		01.06.2020	Мещерякова	Соглашения	ПК

	точка: заключены соглашения о предоставлении субсидий из субъекта Российской Федерации муниципальным образованиям на реконструкцию спортивной инфраструктуры по хоккею			Н.Г., органы местного самоуправления Кемеровской области	между департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области и муниципальными образованиями	
10	Результат: все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающим и требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной	10.01.2020	15.12.2020	Боксгорн А.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований	Коллегия

	подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки					
10.1	Мероприятие: приведение уставов и внутренних документов организаций спортивной подготовки в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного	01.02.2020	01.06.2020	Боксгорн А.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований	РПП

	резерва					
10.1.1	Контрольная точка: не менее 100% организаций спортивной подготовки привели уставы и внутренние документы в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва		30.12.2020	Боксгорн А.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований	ПК
11	Результат: с учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической	01.01.2021	15.12.2021	Боксгорн А.А.	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований	Коллегия

	культурой и спортом вовлечено не менее 30,9 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)					
11.1	Мероприятие: проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов	01.01.2020	15.12.2021	Ратушный В.А., органы местного самоуправления Кемеровской области	Отчет организатора мероприятия	РПП
11.1.1	Контрольная точка: проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для		15.12.2021	Ратушный В.А.	Отчет о реализации единого календарного плана	ПК

	детей и учащейся молодежи					
11.1.2	Контрольная точка: проведено не менее 2 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп		15.12.2021	Ратушный В.А.	Отчет о реализации единого календарного плана	ПК
11.1.3	Контрольная точка: проведено не менее 1 физкультурного и комплексного физкультурного мероприятия среди инвалидов		15.12.2021	Ратушный В.А.	Отчет о реализации единого календарного плана	ПК
11.1.4	Контрольная точка: проведено 2 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов		15.12.2019	Плисова Л.Г., органы местного самоуправления Кемеровской области	Отчет	ПК

	к труду и обороне" (ГТО)					
11.2	Мероприятие: реализация Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающ его подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования)	01.01.2021	15.12.2021	Плисова Л.Г., органы местного самоуправлени я Кемеровской области	Отчеты федерально го и региональн ых операторов комплекса ГТО	РПП
11.2.1	Контрольная точка: подготовлен доклад о состоянии физической подготовленности		01.04.2021	Плисова Л.Г., органы местного самоуправлени я Кемеровской области	Доклад в Министерст во спорта Российской Федерации	ПК

	населения, включающий в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех муниципальных образованиях Кемеровской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)					
11.3	Мероприятие: оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта,	01.01.2021	25.12.2021	Ратушный В.А.	Отчет	РПП

	высокие спортивные результаты					
11.3.1	Контрольная точка: оказаны меры поощрения за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты 200 спортсменам и их тренерам		31.12.2021	Ратушный В.А.	Отчет	ПК
11.3.2	Контрольная точка: оказаны меры социальной защиты за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные результаты 310 спортсменам, тренерам, заслуженным работникам физической		31.12.2021	Ратушный В.А.	Отчет	ПК

	культуры и спорта					
12	Результат: проведение информационно- коммуникационно й кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	01.07.2021	15.12.2021	Боксгорн А.А.	Отчет	Коллегия
12.1	Мероприятие: проведение мероприятий и акций, направленных на популяризацию	01.02.2021	15.12.2021	Плисова Л.Г.	Отчет о проведении мероприяти й	РПП

	<p>физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом</p>					
12.1.1	<p>Контрольная точка: проведено не менее 2 мероприятий, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и</p>		15.12.2021	Плисова Л.Г.	Отчет о проведении мероприятий	ПК

	вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом, включая новый Всероссийский фестиваль "Я-СПОРТ"					
12.2	Мероприятие: осуществление издательской деятельности регионального специализированного журнала "Кузбасс спортивный"	01.01.2021	25.12.2021	Бусыгин С.Ю.	Отчет	РПП
12.2.1	Контрольная точка: выпущено 4200 печатных экземпляров специализированного журнала "Кузбасс спортивный"		31.12.2021	Бусыгин С.Ю.	Отчет	ПК
12.3	Мероприятие:	01.01.2021	25.12.2021	Бусыгин С.Ю.	Отчет	РПП

	создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок музея физической культуры и спорта Кузбасса					
12.3.1	Контрольная точка: проведено 3 стационарные выставки (в помещениях музея, выставочных залах)		31.12.2021	Бусыгин С.Ю.	Отчет	ПК
13	Результат: в муниципальных образованиях Кемеровской области 2 центра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) оборудованы малыми спортивными	01.01.2021	25.12.2021	Мещерякова Н.Г.	Отчет	Коллегия

	площадками					
13.1	Мероприятие: закупка спортивно- технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	01.01.2021	25.12.2021	Бусыгин С.Ю.	Отчет	РПП
13.1.1	Контрольная точка: приобретено 2 комплекта спортивно- технологического оборудования для создания малых спортивных площадок		30.12.2021	Бусыгин С.Ю.	Отчет	ПК
14	Результат: проведение реконструкции 2 объектов спорта (2021 год)	01.01.2021	25.12.2021	Мещерякова Н.Г.	Отчет	Коллегия
14.1	Мероприятие: строительство и реконструкция иных физкультурно- оздоровительных	01.01.2021	25.12.2021	Дудник А.А.	Отчет	РПП

	комплексов и центров массового спорта					
14.1.1	Контрольная точка: проведена реконструкция двух объектов спорта		25.12.2021	Дудник А.А.	Отчет	ПК
15	Результат: в рамках подпрограммы "Развитие хоккея в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" для организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	01.01.2021	25.12.2021	Мещерякова Н.Г.	Отчет	Коллегия
15.1	Мероприятие: закупка	01.01.2021	25.12.2021	Бусыгин С.Ю.	Отчет	РПП

	оборудования для хоккея					
15.1.1	Контрольная точка: приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки		25.12.2021	Бусыгин С.Ю.	Отчет	ПК

Приложение N 2
к паспорту
регионального проекта
"Спорт - норма жизни"

**МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ"**

N п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (процентов)							
1	$Dз = Чз / Чн \times 100$, где: Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3 - 29 лет; численность населения Российской	Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 N 766, администрат	Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области; органы местного самоуправления городских округов,	По Кемеровской области; по муниципальным образованиям Кемеровской области	Годовая	-

	физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики	Федерации в возрасте 3 - 29 лет	информация Росстата	муниципальных районов в сфере физической культуры и спорта; Росстат			
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (процентов)							
2	$Дз = Чз / Чн \times 100$, где: Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 - 54 лет (для женщин) и 30 - 59 лет (для мужчин); численность	Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 N 766, административная	Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области; органы местного самоуправления городских округов, муниципальн	По Кемеровской области; по муниципальным образованиям Кемеровской области	Годовая	-

	культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики	населения Российской Федерации в возрасте 30 - 54 лет (для женщин) и 30 - 59 лет (для мужчин)	информация Росстата	ых районов в сфере физической культуры и спорта; Росстат			
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (процентов)							
3	$Дз = Чз / Чн \times 100$, где: Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55 - 79 лет (для женщин) и 60 - 79 лет (для мужчин); численность населения	Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 N 766, административная информация	Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области; органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов в	По Кемеровской области; по муниципальным образованиям Кемеровской области	Годовая	-

	в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики	Российской Федерации в возрасте 55 - 79 лет (для женщин) и 60 - 79 лет (для мужчин);	Росстата	сфере физической культуры и спорта; Росстат			
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процентов)							
4	$EПC = \frac{EПC_{факт}}{EПC_{норм}} \times 100,$ <p>где: EПC - уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; EПC_{факт} -</p>	Единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений; численность населения Российской Федерации	Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 N 766, административная информация Росстата	Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области; органы местного самоуправления городских округов, муниципальных районов в сфере	По Кемеровской области; по муниципальным образованиям Кемеровской области	Годовая	Нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается в соответствии с Методическим и рекомендациями о применении

	единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК ; ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений			физической культуры и спорта; Росстат			нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденным и приказом Минспорта России от 21.03.2018 N 244
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (процентов)							
5	$Дз = Чзсп / Чз \times 100$, где: Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях	Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной	Форма N 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 16.12.2016 N	Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области; органы местного самоуправления	По Кемеровской области; по муниципальным образованиям Кемеровской области	Годовая	-

	<p>ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чз - численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального</p>	<p>принадлежности физической культуры и спорта; численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта</p>	825	<p>ия городских округов, муниципальных районов в сфере физической культуры и спорта; Росстат</p>			
--	---	--	-----	---	--	--	--

	статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"						
--	--	--	--	--	--	--	--
